

II izmjene i dopune PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE-ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Županijska uprava za ceste KŽŽ u III izmjenama i dopunama Plana redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini planirala je radove koji su predmet nabave.

Sredstva planirana za provedbu svih postupaka i načina nabave osigurana su I izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu

Redni broj	Evid. broj nabave	Predmet nabave	Plan 2014		I izmjena i dopuna Plana		II izmjena i dopuna Plana		Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Napomena
			Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Procijenjena vrijednost (s PDV-om)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Procijenjena vrijednost (s PDV-om)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Procijenjena vrijednost (s PDV-om)				
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	6.	7.	10.	11.	12.	13.
1.	EV-M-01/14-	Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, za razdoblje 2015-2016. god.		-	0,00	0,00	19.200.000,00	24.000.000,00	okvirni sporazum	IV kvartal	2. GODINE	
Ostali radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta			1.352.000,00	1.690.000,00	1.632.000,00	2.040.000,00	2.027.200,00	2.534.000,00				
2	EV-BN-01/14-	Strojna košnja trave uz županijske i lokalne ceste na području KŽŽ	672.000,00	840.000,00	496.000,00	620.000,00	493.600,00	617.000,00	ugovor	II kvartal	30.09.2014.	
3	EV-BN-02/14	Obnova horizontalne signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području KŽŽ	320.000,00	400.000,00	496.000,00	620.000,00	476.000,00	595.000,00	ugovor	II kvartal	30.09.2014.	
4	EV-BN-03/13	Dopuna vertikalne signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području KŽŽ	220.800,00	276.000,00	320.000,00	400.000,00	316.800,00	396.000,00	ugovor	III kvartal	15.12.2014.	
5	EV-BN-04/14	Postava odbojnih ograda uz županijske i lokalne ceste	69.600,00	87.000,00	160.000,00	200.000,00	124.000,00	155.000,00	ugovor	II kvartal	31.07.2014.	
6	EV-BN-05/14	Uklanjanje posljedica nepogoda i izvanrednih događaja na županijskim i lokalnim cestama	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
7	EV-BN-06/14	Nabava i postava mobilnih uređaja za kontinuirano brojanje prometa	69.600,00	87.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
	EV-BN-07-2/15	Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku	0,00	0,00	0,00	0,00	351.200,00	439.000,00	ugovor	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-07-1/16	Sanacija poklopaca revizionih okana i odvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00	332.000,00	ugovor	IV kvartal	31.12.2014.	
Radovi izvanrednog održavanja ŽC i LC			7.948.000,00	9.935.000,00	12.479.188,55	15.598.985,69	11.889.600,00	14.862.000,00				
Radovi presvlačenja i održavanja odvodnje ŽC i LC			2.840.000,00	3.550.000,00	4.531.188,55	5.663.985,69	3.884.000,00	4.855.000,00				
8	EV-M-08/14	Presvlačenje kolnika županijskih i lokalnih cesta novim asfaltnim slojem	1.440.000,00	1.800.000,00	3.320.000,00	4.150.000,00	3.029.600,00	3.787.000,00	ugovor	II kvartal	15.12.2014.	
9	EV-M-09/14	Uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste	1.400.000,00	1.750.000,00	1.211.188,55	1.513.985,69	854.400,00	1.068.000,00	ugovor	II kvartal	15.12.2014.	
Radovi na sanaciji i proširenju cesta			1.040.000,00	1.300.000,00	2.520.000,00	3.150.000,00	2.548.800,00	3.186.000,00				
10	EV-BN-10/14-	Radovi na sanaciji i proširenju Ž2186 Lepoglavec	160.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	149.200,00	186.500,00	ugovor	II kvartal	30.09.2014.	
11	EV-BN-11/14-	Radovi na sanaciji i proširenju Ž2201 Banšćica	0,00	0,00	480.000,00	600.000,00	476.000,00	595.000,00	ugovor	II kvartal	30.09.2014.	
12	EV-M-12/14-	Radovi na sanaciji i proširenju Ž2257 Radoboj	280.000,00	350.000,00	800.000,00	1.000.000,00	674.400,00	843.000,00	ugovor	III kvartal	31.12.2014.	
13	EV-BN-13/14-	Radovi na izradi potpornog zida uz L22054 Lovrečan	120.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	158.000,00	197.500,00	ugovor	II kvartal	31.07.2014.	
14	EV-BN-14/14-	Radovi na sanaciji makadamskog zastora L22091 Klenice-Bušin	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00	ugovor	IVkvartal	31.12.2014.	
15	EV-BN-15/14-	Radovi na sanaciji makadamskog zastora L22098 Sv.Matej-G.Planina	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00	ugovor	IVkvartal	31.12.2014.	

16	EV-M-16/14-	Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije (faza I) L22099 M.Bistrica	400.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	684.000,00	855.000,00	ugovor	III kvartal	31.12.2014.	
	EV-M-16/14-	Radovi na sanaciji i proširenju ceste Sveti Križ Začretje	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	209.000,00	ugovor	III kvartal	31.12.2014.	
Radovi na sanaciji klizišta na ŽC i LC			3.160.000,00	3.950.000,00	4.520.000,00	5.650.000,00	4.302.800,00	5.378.500,00				
17	EV-BN-17/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2096 Putkovec	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	90.400,00	113.000,00	ugovor	II kvartal	31.07.2014.	
18	EV-M-18/14-2	Radovi na sanaciji klizišta Ž2128 Lobar	240.000,00	300.000,00	240.000,00	300.000,00	141.200,00	176.500,00	ugovor	I kvartal	30.06.2014.	
19	EV-BN-19/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2151 Pregrada	160.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	107.600,00	134.500,00	ugovor	II kvartal	31.07.2014.	
20	EV-BN-20/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2151 Grešna Gorica 3	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	199.200,00	249.000,00	ugovor	II kvartal	31.08.2014.	
21	EV-BN-21/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2153 Pristava	480.000,00	600.000,00	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	ugovor	III kvartal	15.11.2014.	
22	EV-M-22/14-1	Radovi na sanaciji klizišta Ž2155 Klokovec 1. i Klokovec 2. (I faza)	1.120.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00	860.000,00	1.075.000,00	ugovor	I kvartal	30.06.2014.	
23	EV-BN-23/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2171 Hraščina (st.0+250km)	160.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	480.800,00	601.000,00	ugovor	III kvartal	30.09.2014.	
24	EV-BN-24/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2171 Hraščina (st.0+490km)	160.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
25	EV-BN-25/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2195 Klanječko jezero 2	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	140.000,00	175.000,00	ugovor	II kvartal	31.07.2014.	
26	EV-BN-26/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2200 Hruševac 1	200.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	156.000,00	195.000,00	ugovor	II kvartal	30.0.2014.9	
27	EV-BN-27/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2201 Banšćica 2	200.000,00	250.000,00	360.000,00	450.000,00	359.200,00	449.000,00	ugovor	II kvartal	15.07.2014.	
28	EV-BN-28/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2215 Radakovo	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	180.800,00	226.000,00	ugovor	III kvartal	30.10.2014.	
29	EV-M-29/14-2	Radovi na sanaciji klizišta Ž2226 Hum Stubički	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	144.800,00	181.000,00	ugovor	I kvartal	15.07.2014.	
30	EV-BN-30/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2242 Veliki Bukovec	0,00		160.000,00	200.000,00	144.800,00	181.000,00	ugovor	III kvartal	30.09.2014.	
31	EV-BN-31/14-	Radovi na sanaciji klizišta L22005 V.Tabor (st.0+185 km)	0,00		160.000,00	200.000,00	102.800,00	128.500,00	ugovor	III kvartal	31.10.2014.	
32	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta L22010 Donje Jesenje 1	0,00		240.000,00	300.000,00	256.800,00	321.000,00	ugovor	III kvartal	31.11.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta L22088 Bregi Radobojski	240.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.400,00	188.000,00	ugovor	I kvartal	30.06.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2155 Hršak Breg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	308.800,00	386.000,00	ugovor	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta L22027 Donji Šrnik	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	189.500,00	ugovor	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji odrona Ž2224 Sveti Matej	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00		IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2096 Prigorje	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	221.500,00	ugovor	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-32/14-	Radovi na sanaciji klizišta Ž2242 Veliki Bukovec II faza	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	38.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ukupno			800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.063.200,00	1.329.000,00				
Projekti sanacija objekata i dionica cesta			272.000,00	340.000,00	272.000,00	340.000,00	558.000,00	697.500,00				
34	EV-BN-34/14-1	Glavni projekt sanacije propusta Brestovec na Ž2164	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00	31.200,00	39.000,00	narudžbenica	II kvartal	30.06.2014.	
35	EV-BN-35/14-3	Glavni projekt sanacije dionice, d=2500m Ž2195 Gubaševo-V.Trговиšće	152.000,00	190.000,00	152.000,00	190.000,00	140.400,00	175.500,00	ugovor	I kvartal	30.06.2014.	
36	EV-BN-36/14-	Glavni projekt izvanrednog održavanja - oborinska odvodnja, d=1132,8m Ž2217 Stub.Sl.	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00	30.000,00	37.500,00	ugovor	II kvartal	30.06.2014.	
37	EV-BN-37/14-	Glavni projekt izvanrednog održavanja, d=350m, Ž2257 Radoboj	56.000,00	70.000,00	56.000,00	70.000,00	42.000,00	52.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.07.2014.	

	EV-BN-37/14-	Parcelacijski projekt Ž2171 Hraščina Domovec i G.Kraljevec	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	40.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-37/14-	Projekt za osiguranje ŽCP Ž2201 Poznanovec	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	63.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
	EV-BN-37/14-	Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2126 Gregurovec	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	230.000,00	ugovor	IV kvartal	20.02.2015.	
	EV-BN-37/14-	Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje L22040 Krapinske Toplice	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	60.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
Elaborati za sanaciju klizišta			528.000,00	660.000,00	528.000,00	660.000,00	505.200,00	631.500,00				
38	EV-BN-38/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2096 Putkovec	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	EV-BN-39/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2126 Gregurovec st.0+560km	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	EV-BN-40/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2126 Gregurovec st.3+800km	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	EV-BN-41/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2151 Vrhi Vinagorski	56.000,00	70.000,00	196.800,00	246.000,00	196.800,00	246.000,00	ugovor	IV kvartal	15.02.2015.	
42	EV-BN-42/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2153 Pristava	24.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	EV-BN-43/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2169 Završje Belečko 1 st.0+750 km	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
44	EV-BN-44/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2169 Završje Belečko 2 st.0+960 km	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
45	EV-BN-45/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2171 Hraščina (st.0+250 km)	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
46	EV-BN-46/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2171 Hraščina (st.0+490 km)	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	30.06.2014.	
47	EV-BN-47/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2171 Hraščina 5 (st.1+000 km)	24.000,00	30.000,00	15.200,00	19.000,00	15.200,00	19.000,00	narudžbenica	II kvartal	30.06.2014.	
48	EV-BN-48/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2171 Hraščina 6(st.1+450 km)	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
49	EV-BN-49/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2172 Trgovišće 1(st.0+100 km)	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	15.200,00	19.000,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
50	EV-BN-50/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2172 Trgovišće 2(st.0+480 km)	24.000,00	30.000,00	15.200,00	19.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.12.2014.	
51	EV-BN-51/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2200 Hruševac 1	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	EV-BN-52/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2215 Radakovo	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.10.2014.	
53	EV-BN-53/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2242 Veliki Bukovec	16.000,00	20.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	30.09.2014.	
54	EV-BN-54/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22005 Veliki Tabor st.0+185 km	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	narudžbenica	II kvartal	30.06.2014.	
55	EV-BN-55/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22010 Donje Jesenje 1	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	II kvartal	31.07.2014.	
56	EV-BN-56/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22014 Bregi Radobojski 3	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
57	EV-BN-57/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22029 Dugnjevec (Ravno Brezje 2)	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
58	EV-BN-58/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22039 Ledine 3	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	0,00	0,00				
59	EV-BN-59/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22039 Strmec 3	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
60	EV-BN-60/14-	Elaborati za sanaciju klizišta L22063 Vrbovo	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
61	EV-BN-61/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2155 Hršak Breg 1(L22084 Vižovlje zamjena)	24.000,00	30.000,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	III kvartal	30.11.2014.	

61	EV-BN-61/14-	Elaborati za sanaciju klizišta Ž2155 Hršak Breg 2	0,00	0,00	18.400,00	23.000,00	18.000,00	22.500,00	narudžbenica	IV kvartal	31.12.2014.	
Stručni nadzor nad izvođenjem radova			108.000,00	135.000,00	108.000,00	135.000,00	90.800,00	113.500,00				
62	EV-BN-62/14-	Stručni nadzor nad izvođ.radova na sanaciji klizišta Ž215, Klokovec 1. i Klokovec 2.(I faza)	38.000,00	47.500,00	38.000,00	47.500,00	36.000,00	45.000,00	narudžbenica	II kvartal	31.07.2014.	
63	EV-BN-63/14-	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i proširenju ceste Ž2186 Lepoglavec	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.800,00	8.500,00	narudžbenica	II kvartal	30.09.2014.	
64	EV-BN-64/14-	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i proširenju ceste Ž2257Radoboj	28.000,00	35.000,00	28.000,00	35.000,00	22.000,00	27.500,00	narudžbenica	III kvartal	31.12.2014.	
65	EV-BN-65/14-	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izradi potpornog zida uz L22054 Lovrečan	6.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	narudžbenica	III kvartal	31.07.2014.	
66	EV-BN-66/14-	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolničke konstrukcije L2209 M. Bistrica	28.000,00	35.000,00	28.000,00	35.000,00	26.000,00	32.500,00	narudžbenica	III kvartal	31.12.2014.	
Ukupno radovi			9.300.000,00	11.625.000,00	14.111.188,55	17.638.985,69	13.916.800,00	17.396.000,00				
86	EV-BN-01/14-1	Osobni automobil (2 kom)	88.000,00	110.000,00	192.000,00	240.000,00	192.000,00	240.000,00	Ugovor	I kvartal	15.03.2014.	
67		Seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti	32.000,00	40.000,00								
68		Uredski materijal i ostali mat. rashodi	34.400,00	43.000,00								
69		Električna energija	32.000,00	40.000,00								
70		Motorni benzin i dizel goriva	128.000,00	160.000,00					Ugovor temeljem okvirnog sporazuma 2011			
71		Sitan inventar i auto gume	40.000,00	50.000,00								
72		Usluge telefona, telefaksa	32.800,00	41.000,00								
73		Usluge tekućeg i invest. održ. prijev.sredstava	40.000,00	50.000,00								
74		Ostale usluge tekućeg i invest.	40.000,00	50.000,00								
75		Usluge promidžbe i informiranja	56.000,00	70.000,00								
76		Natječaj i oglasi	44.000,00	55.000,00								
77		obavezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	17.600,00	22.000,00								
78		Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	160.000,00	200.000,00					Ugovor			
79		Usluge ažuriranja računskih baza	20.000,00	25.000,00								
80		Usluge čišćenja i pranja	48.000,00	60.000,00								
81		Usluge naplate cestarine-Stanice za tehn.pregled vozila	360.000,00	450.000,00					Ugovori			
82		Osiguranje prijev.sredstava	44.000,00	55.000,00								
83		Osiguranje imovine od odgovornosti	48.000,00	60.000,00								
84		Reprezentacija	48.000,00	60.000,00								
85		Računala i računalna oprema	20.000,00	25.000,00								

Napomena: Kod objave će se svakom evidencijskom broju pridodati i dodatni broj kojim se označava redosljed provedbe postupka javne nabave.

Klasa: 340-03/14-01/01
Urbroj: 2140-12-04/1-14-3
Pregrada, 13.11.2014.

RAVNATELJ
Željko Vincelj, dipl. oec.