

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI

R. BR.	PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (s PDV-om)	DATUM SKLAPANJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA	ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM / NAZIV PODIZVODITELJA	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU UGOVORA
1.	Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije LC22099 Marija Bistrica (faza II), st. Od 0+036,68 km do st. 0+300,00 km	EV-M-3-5/15-3 2015/S 002-0013324	Otvoreni postupak	730.065,00 kn	04.05.2015.	25 radnih dana po potpisu ugovora i uvođenju u posao <i>Dodatkom ugovoru produžen rok izvođenja radova za 10 radnih dana</i>	Strojni iskop-transport „Zajec“ vl. Vladimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok <i>Podizvoditelj: POLI-MONT d.o.o. Špičkovina bb, Zabok</i>	29.06.2015.	730.017,50 kn
2.	Izvođenje radova na sanaciji i proširenju ceste ŽC2151 Desinić, od st. 0+000,00 km do st. 0+150,00 km	EV-M-3-1/15-4 2015/S 002-0013773	Otvoreni postupak	535.825,00 kn	04.05.2015.	25 radnih dana po potpisu ugovora i uvođenju u posao <i>Dodatkom ugovoru produžen rok izvođenja radova do 24.07.2015.</i>	Zajednica ponuditelja POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok i Strojni iskop-transport „Zajec“ vl. Vladimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok	24.07.2015.	535.472,50 kn
3.	Izvođenje radova na ugradnji habajućeg sloja asfalta na dionicama ŽC i LC na području KZZ	EV-M-2-1/15-5 2015/S 002-0017067	Otvoreni postupak	2.066.473,33 kn	26.05.2015.	15.11.2015.	Colas Hrvatska d.d. Međimurska 26 Varaždin	10.11.2015.	2.065.836,46 kn
4.	Uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste	EV-M-2-2/15-25 2015/S 002-0026412	Otvoreni postupak	1.402.934,38 kn	25.08.2015.	15.11.2015. <i>Dodatkom ugovoru produžen rok izvođenja radova do 18.12.2015</i>	MB-Transgradnja d.o.o. Kralja Petra Svačića 20 Krapina	17.12.2015.	1.363.025,03 kn

5.	Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije	EV-M-1-2-08 2015/S 002-0035849	Otvoreni postupak – okvirni sporazum	36.625.708,03 kn	08.12.2015.	01.01.2016. – 31.12.2017.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. Zagrebačka cesta 44 a Donja Zelina		
				Ugovori po OS:					
				14.919.458,13	31.12.2015.	01.01.2016. - 31.12.2016.			

KLASA: 008-01/15-01/09
 URBROJ: 2140-12-04/3-15-4
 Pregrada, 18.01.2016.

Ravnatelj
 Željko Vincelj, dipl.oec.