

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017. GODINI

R. BR.	PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (s PDV-om)	DATUM SKLAPANJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA	ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM / NAZIV PODIZVODITELJA	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU UGOVORA (s PDV-om)
UGOVORI O JAVNOJ NABAVI									
1.	Izvođenje radova na uređenju oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije	EV-M-2-1/17-3 2017/S 0F2-0004203	Otvoreni postupak javne nabave	2.003.703,75 kn	24.04.2017.	15.11.2017.	M.S.Milengrad d.o.o., Zagreb, Šipkovića 51	15.11.2017.	2.003.474,34 kn
2.	izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	EV-M-2-2/17-5 2017/S 0F2-0006490	Otvoreni postupak javne nabave	2.923.275,31 kn	02.06.2017.	15.09.2017. Dodatkom ugovoru produžen rok izvođenja do 15.11.2017.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica, Donja Zelina	15.11.2017.	2.848.497,25 kn
OKVIRNI SPORAZUMI									
3.	Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije	EV-M-1-3/17-06 2017/S 0F2-0012498	Otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog Ugovor za 2018. godinu	14.985.401,19 kn	29.12.2017.	31.12.2018.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica, Donja Zelina		

JEDNOSTAVNA NABAVA

R. BR.	PREDMET UGOVORA	EV. BROJ NABAVE	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR / NAZIV PODIZVODITELJA	KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN NA TEMELJU UGOVORA (s PDV-om)
1.	Sanacija klizišta na LC 22010 - DONJE JESENJE - kbr. 76 - St. 4+620 km do 4+680 km	EV-BN-5-10/17-1	488.770,00 kn	13.03.2017.	100 radnih dana od uvođenja u posao	EKO-MIKS d.o.o. , Zaprešić, M.Tita 134	07.06.2017.	488.667,08 kn
2.	Sanacija klizišta na ŽC 2226 - HUM STUBIČKI - 2 - d1 - St. 0+340 km do 0+410 km	EV-BN-5-8/17-2	550.041,25 kn	13.03.2017.	120 radnih dana od uvođenja u posao	EKO-MIKS d.o.o, Zaprešić, M.Tita 134	30.05.2017.	549.542,20 kn
3.	Sanacija klizišta na LC22029 u Dugnjevcu na st. 2+250 km do st. 2+500 km	EV-BN-5-11/17-3	442.861,63 kn	14.03.2017.	90 radnih dana od uvođenja u posao	Vrelej d.o.o, Milčičeva 8, Klanjec	24.05.2017.	380.817,76 kn
4.	Sanacija propusta preko potoka Orehovica na ŽC2164 Brestovec Orehovečki	EV-BN-4-3/17-4	346.166,06 kn	17.03.2017.	15.07.2017.	CIGLENICA d.o.o, Kupljenska 81, Zaprešić	30.05.2017.	345.668,20 kn
5.	Sanacija klizišta na Ž2151 Vrhi Vinagorski dionica 3, st. 3+250,00 km - st. 3+449,17 km	EV-BN-5-5/17-5	454.334,25 kn	17.03.2017.	15.08.2017.	M.S. MILENGRAD, Špikovica 51, Zagreb	08.08.2017.	453.020,05 kn
6.	Sanacija klizišta na ŽC2122 u Gornjoj Šemnici na st. 2+700 km do st. 2+800 km	EV-BN-5-2/17-06	618.918,75 kn	04.04.2017.	100 radnih dana od uvođenja u posao	VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec	16.06.2017.	453.233,69 kn
7.	Sanacija klizišta, LC 22017 - VUKANCI - 2 faza - odvodnja	EV-BN-5-10/17-07	196.607,50 kn	04.04.2017.	40 radnih dana od uvođenja u posao	Građevinar „Hrvoj“, vl. Stjepan Hrvoj, M.Habulin 4a, Poznanovec	31.05.2017.	195.430,08 kn
8.	Stručni nadzor radova sanacije i presvlačenja županijskih i lokalnih cesta na području županije - Krapinske Toplice	EV-BN-7-1/17-08	27.950,00 kn	30.03.2017.	<i>Do završetka radova</i>	Aking d.o.o., Hrgovići 93 a, Zagreb	09.08.2017.	27.950,00 kn

9.	Uklanjanje opasnih stabala na području KZŽ	EV-BN-3-2/17-09	174.812,50 kn	03.04.2017.	15.11.2017.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44/ a, Donja Zelina	31.10.2017.	174.812,50 kn
10.	Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste Družilovec L22036 i Ž2191	EV-BN-6-20/17-10	89.500,00 kn	06.04.2017.	15.07.2017.	Geotopo d.o.o., Gajeva 28, 49 000 Krapina	15.07.2017.	89.500,00 kn
11.	Ugradnja postojeće odbojne ograde uz županijsku cestu ŽC2219	EV-BN-3-3/17-11	198.975,00 kn	06.04.2017.	20.04.2017.	Metalis d.o.o., Toplička cesta 54, 49240 Donja Stubica	20.04.2017.	198.975,00 kn
12.	Sanacija ŽC i LC ugradnjom mikroasfalta	EV-BN-3-3/17-12	599.852,50 kn	20.04.2017.	15.08.2017.	TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec	07.07.2017.	599.785,75 kn
13.	Izrada izvedbenog projekta za sanaciju klizišta na L22001 Gornji Macelj	EV-BN-6-6/17-13	40.000,00 kn	24.04.2017.	15.06.2017.	PREMUR d.o.o., Zinke Kunc 49, Varaždin	15.06.2017.	40.000,00 kn
14.	Izrada projekta sanacije presvlačenjem javne ceste-Cestarija Krapina-Pregrada	EV-BN-6-13/17-14	177.906,00 kn	28.04.2017.	15.06.2017.	ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 8, Zabok	15.06.2017.	177.906,00 kn
15.	Izrada projekta sanacije presvlačenjem javne ceste-Cestarija Zlatar Bistrica	EV-BN-6-14/17-15	161.715,13 kn	28.04.2017.	15.06.2017.	ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 8, Zabok	15.06.2017.	161.715,13 kn
16.	Izrada projekta sanacije presvlačenjem javnih cesta - cestarija Zabok	EV-BN-6-15/17-16	175.748,13 kn	28.04.2017.	15.06.2017.	Nobiscum d.o.o, Putine 22A, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko	15.06.2017.	175.748,13 kn
17.	Izrada projekta sanacije presvlačenjem javnih cesta - cestarija D.Stubica - Klanjec	EV-BN-6-16/17-17	148.105,31 kn	28.04.2017.	15.06.2017.	Nobiscum d.o.o, Putine 22A, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko	15.06.2017.	148.105,31 kn
18.	Izrada geomehaničkih istražnih radova s mišljenjem i prijedlogom sanacije klizišta na Ž2128 Petrova Gora, st. 9+500 km 9+560 km	EV-BN-6-4/17-18	22.500,00 kn	03.04.2017.	15.05.2017.	GEO-LAB d.o.o., Ćire Truhelke 59, Zagreb	15.05.2017.	22.500,00 kn

19.	Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju propusta preko potoka Hum u Miljani na Ž2151, dionica 1, st. 0+485,00 km	EV-BN-6-2/17-19	30.000,00 kn	03.05.2017.	15.07.2017.	AKING d.o.o., Hrgovići 93 a, Zagreb	15.07.2017.	30.000,00 kn
20.	Sanacija opasnih mjesta 2017 - postavljanje prometne signalizacije i opreme na ŽC i LC Krapinsko-zagorske županije	EV-BN-3-3/17-20	622.300,00 kn	23.06.2017.	15.09.2017.	TISAK DA-DA d.o.o., Velinci 19a, Kumrovec	15.09.2017.	622.300,00 kn
21.	Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste ŽC2226	EV-BN-6-19/17-21	14.375,00 kn	27.04.2017.	31.05.2017.	Moja međa d.o.o., Obrtnička 1, Donja Stubica	31.05.2017.	14.375,00 kn
22.	Sanacija asfaltom kolnika na klizištima	EV-BN-5-12/17-22	624.918,44 kn	03.07.2017.	01.12.2017.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44/ a, Donja Zelina		
23.	Sanacija klizišta ŽC 2127 - NOVI GOLUBOVEC- 2 faza - odvodnja	EV-BN-5-3/17-23	293.618,75 kn	03.07.2017.	15.09.2017.	Vrelej d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec	14.09.2017.	278.311,84 kn
24.	Sanacija klizišta ŽC 2128 - PETROVA GORA d1 - st. 9+500 km do 9+560 km	EV-BN-5-4/17-24	624.912,50 kn	30.06.2017.	13.10.2017.	EKO-MIKS d.o.o., M. Tita 134, Zaprešić	30.09.2017.	515.097,58 kn
25.	Sanacija klizišta ŽC 2171 - HRAŠČINA - 7 - st 1+340.00 do 1+450	EV-BN-5-6/17-25	383.000,00 kn	03.07.2017.	20.10.2017.	VODOPRIVREDA-ZAGORJE d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec	31.08.2017.	382.849,16 kn
26.	Sanacija klizišta na ŽC 2198 - HRUŠEVEC - MATENCI	EV-BN-5-7/17-26	379.325,00 kn	04.07.2017.	10.10.2017.	Građevinar „Hrvoj“, vl. Stjepan Hrvoj, M. Habulin 4a, Poznanovec	10.10.2017.	378.895,92 kn
27.	Izrada geomehaničkih istražnih radova s mišljenjem i prijedlogom sanacije klizišta Globočec 3 na ŽC2221, D2- st. 3+150 km - 3+250 km	EV-BN-6-5/17-27	22,500,00 kn	20.06.2017.	20.07.2017.	GEO-LAB d.o.o., Čire Truhelke 59, Zagreb	01.08.2017.	22.500,00 kn

29.	SANACIJA klizišta na LC22003 Poredje, dionica 1, st. 0+405 km do 0+537 km	EV-BN-5-1/17-29	239.267,50 kn	07.08.2017.	15.11.2017.	Cesarec, obrt za niskogradnju, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge, vl. Alojz Cesarec, Lastine 8/1, Hum na Sutli	14.10.2017.	238.869,88 kn
30.	PROŠIRENJE križanja ul.Celina i Ž2195 u Zaboku, dionica 2, st. 1+430 km	EV-BN-3-5/17-30	374.912,50 kn	13.10.2017.	15.11.2017.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, Donja Zelina Podizvoditelj: Cesarec, obrt za niskogradnju, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge, vl. Alojz Cesarec, Lastine 8/1, Hum na Sutli	15.11.2017.	374.912,50 kn
31.	IZRADA izvedbenog projekta oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2186 Lepoglavec - Novi Dvori, dionica 002, st. 0+860,00 km do st. 3+680,00 km	EV-BN-6-1/17-31	78.750,00 kn	17.10.2017.	15.12.2017.	KONTROL PROJEKT d.o.o., Repišće 11 A, Jastrebarsko Podizvoditelj: PROJEKTI BIRO ARHITEKTON d.o.o., Tadije Smičiklase 1 A, Karlovac	15.12.2017.	78.750,00 kn
32.	IZRADA izvedbenog projekta oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2224 Sveti Matej, dionica 003, st. 0+000,00 km do st. 1+840,00 km	EV-BN-6-17/17-32	103.750,00 kn	17.10.2017.	15.12.2017.	NOBISCUM d.o.o., Putine 22 a, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko	15.12.2017.	103.750,00 kn
33.	IZRADA izvedbenog projekta oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2164 Brestovec Orehovečki, dionica 002, st. 1+060,00 km do st. 2+410,00 km	EV-BN-6-25/17-33	36.500,00 kn	14.11.2017.	15.12.2017.	GEOTOPO d.o.o., Velika Ves 141, Krapina	05.12.2017.	36.500,00 kn
34.	OBNOVA kolnika ugradnjom asfaltnih slojeva na LC22053 u Zlataru, dionica 1, st. 0+000 km - st. 0+550 km	EV-BN-3-6/17-34	243.706,25 kn	14.11.2017.	30.11.2017.	PEDOM ASFALTI d.o.o., Trsatska 2/C, Zagreb	30.11.2017.	243.656,89 kn

35.	IZRADA izvedbenog projekta za rekonstrukciju propusta preko potoka Vinipotok u naselju Vinipotok na Ž2128, dionica 002, st. 4+010,00 km	EV-BN-6-3/17-35	53.750,00 kn	12.12.2017.	15.05.2018.	AKING d.o.o., Hrgovići 93 a, Zagreb		
36.	NABAVA pravnih usluga za 2018. godinu	EV-BN-58/17-36	Mjesečna naknada 5.800,00 kn, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika po ispostavljenom računu	29.12.2017.	01.01.-31.12.2018.	Odvjetnik Nenad Kovačić, Kruga 43/II, Zagreb		

KLASA: 008-01/17-01/09
URBROJ: 2140-12-04/3-17-2
Pregrada, 31.12.2017.

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl.oec.