



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
Žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA: 406-03/23-01/02

URBROJ: 2140-35-04/1-23-6

Pregrada, 31.07.2023.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 28/2023) ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije donosi:

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	MN-01/23	Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	2.097.996,32	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	NE	01.01.2023.	31.12.2023.	06.03.2023		Ugovor temeljem okvirnog sporazuma iz 2022. godine	Izmijenjena
	MN-01/23	Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	1.884.663,88	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	NE	01.01.2023.	31.12.2023.	10.01.2023	06.03.2023	Ugovor temeljem okvirnog sporazuma iz 2022. godine	
2	JN-01/23	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	45233141-9	53.089,60	Postupak jednostavne		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-01/23	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	45233141-9	53.089,12	Postupak jednostavne		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	06.03.2023		
3	JN-02/23	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZZ	45233141-9	53.089,12	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	06.03.2023		Obrisana
4	MN--02/23	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	45233141-9	3.185.347,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	21 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	MN--02/23	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	45233141-9	3.185.347,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	21 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
5	JN-03/23	Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	21 mjeseci	10.01.2023			

6	JN-04/23	Projekt sanacije odrona Poljanica Bistrička na Ž2204	71242000-6	3.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	06.03.2023			Izmijenjena	
	JN-04/23	Projekt sanacije odrona Poljanica Bistrička na Ž2204	71242000-6	3.716,24	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	06.03.2023			
7	JN-05/23	Projekt sanacije odrona Podgorje Bistričko na Ž1006	71242000-6	3.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	31.07.2023				Izmijenjena
	JN-05/23	Projekt sanacije odrona Podgorje Bistričko na Ž1106	71242000-6	3.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	06.03.2023	31.07.2023			
	JN-05/23	Projekt sanacije odrona Podgorje Bistričko na Ž1106	71242000-6	3.716,24	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	06.03.2023			
8	MN-03/23	Interventna sanacija kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ	45233141-9	4.744.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	11.04.2023			Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	Izmijenjena
	MN-03/23	Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC	45233141-9	4.744.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	24.03.2023	11.04.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	
	MN-03/23	Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC	45233141-9	4.744.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	24.03.2023	24.03.2023			
	MN-03/23	Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC	45233141-9	4.744.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	24.03.2023			
	MN-03/23	Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC	45233141-9	590.616,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023			
9	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ	71247000-1	43.200,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	11.04.2023			Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	Izmijenjena
	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	43.200,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	27.03.2023	11.04.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	
	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	54.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	24.03.2023	27.03.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	
	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	54.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	24.03.2023	24.03.2023			
	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	24.03.2023			
	JN-06/23	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima interventne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	71247000-1	23.226,49	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023			
10	JN-07/22	Sanacija odrona Klokovec na L22082	45233120-6	58.398,03	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023				

11	JN-08/23	Sanacija odrona Stari Golubovec na L22016	45233120-6	47.780,21	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023			
12	MN-04/23	Sanacija klizišta Gorjani Sutinski na L22089	45233120-6	102.992,90	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023			
13	MN-05/23	Sanacija klizišta Hraščina na Ž2171	45233120-6	132.722,81	Otvoreni-postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
14	MN-06/23	Sanacija klizišta Kladnik na Ž2241	45233120-6	90.251,51	Otvoreni-postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
15	MN-07/23	Sanacija klizišta Hruševac na Ž2198	45233120-6	82.819,03	Otvoreni-postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
16	JN-09/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Gorjani Sutinski na L22089	71247000-1	5.149,65	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	11.04.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	Izmijenjena
	JN-09/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Gorjani Sutinski na L22089	71247000-1	5.149,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	24.03.2023	11.04.2023	Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	
	JN-09/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Gorjani Sutinski na L22089	71247000-1	5.149,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	24.03.2023		
17	JN-10/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Hraščina na Ž2171	71247000-1	6.901,58	Postupak-jednostavne-nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
18	JN-11/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Kladnik na Ž2241	71247000-1	4.778,02	Postupak-jednostavne-nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
19	JN-12/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Hruševac na Ž2198	71247000-1	4.247,13	Postupak-jednostavne-nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.07.2023		Obrisana
20	JN-13/23	Projekt sanacije klizišta Hraščina na Ž2171	71242000-6	6.372,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-13/23	Projekt sanacije klizišta Hraščina na Ž2171	71242000-6	6.370,70	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	06.03.2023		
21	JN-14/23	Projekt sanacije klizišta Kladnik na Ž2241	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-14/23	Projekt sanacije klizišta Kladnik na Ž2241	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-14/23	Projekt sanacije klizišta Kladnik na Ž2241	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
22	JN-15/23	Projekt sanacije klizišta Hruševac na Ž2198	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena

	JN-15/23	Projekt sanacije klizišta Hruševac na Ž2198	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-15/23	Projekt sanacije klizišta Hruševac na Ž2198	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
23	JN-16/23	Projekt sanacije klizišta Stara Ves na Ž2120	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-16/23	Projekt sanacije klizišta Stara Ves na Ž2120	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-16/23	Projekt sanacije klizišta Stara Ves na Ž2120	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
24	JN-17/23	Projekt sanacije klizišta Vinagora na L22007	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-17/23	Projekt sanacije klizišta Vinagora na L22007	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-17/23	Projekt sanacije klizišta Vinagora na L22007	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
25	JN-18/23	Projekt sanacije klizišta Velika Horvatska na Ž2248	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-18/23	Projekt sanacije klizišta Velika Horvatska na Ž2248	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-18/23	Projekt sanacije klizišta Velika Horvatska na Ž2248	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
26	JN-19/23	Projekt sanacije klizišta i ceste Tuheljske Toplice na L22103	71242000-6	10.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-19/23	Projekt sanacije klizišta i ceste Tuheljske Toplice na L22103	71242000-6	8.496,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-19/23	Projekt sanacije klizišta i ceste Tuheljske Toplice na L22103	71242000-6	8.494,26	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
27	JN-20/23	Projekt sanacije pokosa Gorjani Sutinski na Ž2257	71242000-6	6.640,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-20/23	Projekt sanacije pokosa Gorjani Sutinski na Ž2257	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		
	JN-20/23	Projekt sanacije pokosa Gorjani Sutinski na Ž2257	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		

28	MN-08/23	Rekonstrukcija ceste Ž2168, Mali Bukovec	45233120-6	127.416,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	MN-08/23	Rekonstrukcija ceste Ž2168, Mali Bukovec	45233120-6	127.413,90	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
29	MN-09/23	Rekonstrukcija ceste Ž2128, Lobor-Buntaki	45233120-6	127.416,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	MN-09/23	Rekonstrukcija ceste Ž2128, Lobor-Buntaki	45233120-6	127.413,90	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
30	MN-10/23	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Ž2122, Radoboj	45233120-6	74.324,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	MN-10/23	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Ž2122, Radoboj	45233120-6	74.324,78	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
31	MN-11/23	Rekonstrukcija ceste Ž2155, Krapinske Toplice, Mihanovićeve ulica	45233120-6	159.268,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	MN-11/23	Rekonstrukcija ceste Ž2155, Krapinske Toplice, Mihanovićeve ulica	45233120-6	159.267,37	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
32	JN-21/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2168, Mali Bukovec	71247000-1	5.840,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-21/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2168, Mali Bukovec	71247000-1	5.839,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
33	JN-22/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2128, Lobor - Buntaki	71247000-1	5.840,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-22/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2128, Lobor - Buntaki	71247000-1	5.839,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
34	JN-23/23	Stručni nadzor nad radovima izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Ž2122, Radoboj	71247000-1	4.248,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-23/23	Stručni nadzor nad radovima izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Ž2122, Radoboj	71247000-1	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
35	JN-24/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2155, Krapinske Toplice, Mihanovićeve ulica	71247000-1	7.964,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023			Izmijenjena
	JN-24/23	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2155, Krapinske Toplice, Mihanovićeve ulica	71247000-1	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023		
36	JN-25/23	Snimak stvarnog stanja cesti na području KŽŽ	71242000-6	21.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	31.12.2023.	06.03.2023			Izmijenjena

	JN-25/23	Snimak stvarnog stanja cesti na području KZZ	71242000-6	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	31.12.2023.	10.01.2023	06.03.2023		
37	MN-12/23	Sanacija propusta Velika Petrovagorska na Ž2126	45233120-6	106.178,25	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023			
38	MN-13/23	Sanacija propusta Šimunci na Ž2248	45233120-6	145.995,09	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023			
39	MN-14/23	Sanacija propusta Sveti Matej na Ž2224	45233120-6	127.413,90	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	11.04.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupak	Izmijenjena
	MN-14/23	Sanacija propusta Sveti Matej na Ž2224	45233120-6	106.178,25	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	31.01.2023	11.04.2023		
	JN-26/23	Sanacija propusta Sveti Matej na Ž2224	45233120-6	42.471,30	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.01.2023		
40	JN-27/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Selnica na L22078	71247000-1	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	31.01.2023			Izmijenjena
	JN-27/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Selnica na L22066	71247000-1	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	31.01.2023		
41	JN-28/23	Stručni nadzor na sanaciji mosta Donja Stubica na Ž2200	71247000-1	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023			
42	JN-29/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Velika Petrovagorska na Ž2126	71247000-1	5.972,53	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023			
43	JN-30/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Šimunci na Ž2248	71247000-1	7.299,75	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023			
44	JN-31/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Sveti Matej na Ž2224	71247000-1	5.308,91	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Narudžbenica	DA	1 kvartal	3 mjeseca	11.04.2023		Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	Izmijenjena
	JN-31/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Sveti Matej na Ž2224	71247000-1	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	1 kvartal	3 mjeseca	24.03.2023	11.04.2023	Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke	
	JN-31/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Sveti Matej na Ž2224	71247000-1	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	1 kvartal	3 mjeseca	31.01.2023	24.03.2023		
	JN-31/23	Stručni nadzor na sanaciji propusta Sveti Matej na Ž2224	71247000-1	2.123,57	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	1 kvartal	3 mjeseca	10.01.2023	31.01.2023		
45	JN-32/23	Projekt rekonstrukcije propusta Globočec na Ž2221	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-32/23	Projekt rekonstrukcije propusta Globočec na Ž2221	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023		

	JN-32/23	Projekt rekonstrukcije propusta Globočec na Ž2221	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
46	JN-33/23	Projekt rekonstrukcije propusta Gornja Konjščina na L22022	71242000-6	4.248,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023	Obrisana
	JN-33/23	Projekt rekonstrukcije propusta Gornja Konjščina na L22022	71242000-6	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
47	JN-34/23	Projekt rekonstrukcije propusta Miljana na Ž2151	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023		Izmijenjena
	JN-34/23	Projekt rekonstrukcije propusta Miljana na Ž2151	71242000-6	5.840,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023	
	JN-34/23	Projekt rekonstrukcije propusta Miljana na Ž2151	71242000-6	5.839,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
48	JN-35/23	Projekt rekonstrukcije propusta Pregrada na Ž2128	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023		Izmijenjena
	JN-35/23	Projekt rekonstrukcije propusta Pregrada na Ž2128	71242000-6	5.840,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023	
	JN-35/23	Projekt rekonstrukcije propusta Pregrada na Ž2128	71242000-6	5.839,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
49	JN-36/23	Projekt rekonstrukcije propusta Stipernica na Ž2128	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023		Izmijenjena
	JN-36/23	Projekt rekonstrukcije propusta Stipernica na Ž2128	71242000-6	5.840,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023	
	JN-36/23	Projekt rekonstrukcije propusta Stipernica na Ž2128	71242000-6	5.839,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
50	JN-37/23	Projekt rekonstrukcije propusta Gornji Macelj na Ž2258	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023		Izmijenjena
	JN-37/23	Projekt rekonstrukcije propusta Gornji Macelj na Ž2258	71242000-6	6.904,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	06.03.2023	31.07.2023	
	JN-37/23	Projekt rekonstrukcije propusta Gornji Macelj na Ž2258	71242000-6	6.901,58	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	10.01.2023	06.03.2023	
51	JN-38/23	Motorni benzin i dizel gorivo za službena vozila Županijske uprave za ceste	09132000-3	8.494,26	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01.01.2023.	31.12.2023.	10.01.2023		
52	JN-39/23	Najam i održavanje programskog rješenja Baze cestovnih podataka za 2024. godinu	50312610-4	7.963,37	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prosinac 2023.	12 mjeseci	10.01.2023		

53	JN-40/23	Usluge pravnog zastupanja i pravnog savjetovanja u predmetima vezanim uz osnovnu djelatnost Uprave za 2024. godinu	7910000-5	16.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	NE	prosinac	12 mjeseci	10.01.2023			
54	JN-41/23	Održavanje SPI računalnog programa za 2024. godinu	50312600-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prosinac	12 mjeseci	10.01.2023			
55	JN-42/23	Polica osiguranja za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti za 2024. godinu	66510000-8	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	prosinac	12 mjeseci	10.01.2023			
56	JN-43/23	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	85140000-2	3.185,34	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3 kvartal	1 mjesec	10.01.2023			
57	JN-44/23	Projekt sanacije odrona/pokosa na Ž2151, Pregrada Vrhi	71242000-6	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	31.12.2023.	06.03.2023			Dodana
58	JN-45/23	Projekt sanacije klizišta na L22008, Orešje Humsko	71242000-6	6.590,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	31.12.2023.	31.07.2023			Izmijenjena
	JN-45/23	Projekt sanacije klizišta na L22008, Orešje Humsko	71242000-6	5.312,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	31.12.2023.	06.03.2023	31.07.2023		
59	JN-46/23	Projekt sanacije klizišta Gornja Selnica	71242000-6	8.496,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	31.12.2023.	06.03.2023			Dodana
60	JN-47/23	Tehnička zaštita poslovnog objekta protuprovalom i vatrodajvom	31625000-3	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2 kvartal	3 mjeseca	24.03.2023			Izmijenjena
	JN-47/22	Tehnička zaštita poslovnog objekta protuprovalom i vatrodajvom	31625000-3	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2 kvartal	3 mjeseca	06.03.2023	24.03.2023		
61	JN-48/23	Elaborat sanacije opasnih mjesta na županijskim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	71242000-6	7.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	ožujak	2 mjeseca	24.03.2023			Dodana
62	MN-17/23	Sanacija klizišta Sopot na ŽC2151	45233120-6	136.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
63	MN-18/23	Sanacija klizišta Hršak Breg na ŽC2155	45233120-6	160.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
64	MN-15/23	Sanacija klizišta Globočec-Kožiči na ŽC2221	45233120-6	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
65	MN-19/23	Sanacija klizišta Orešje Humsko na LC22008	45233120-6	120.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
66	JN-52/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Sopot na ŽC2151	71247000-1	6.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
67	JN-53/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Hršak Breg na ŽC2155	71247000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	DA	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana

68	JN-54/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Globočec-Kožiči na ŽC2221	71247000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
69	JN-55/23	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta Orešje Humsko na LC22008	71247000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
70	JN-49/23	Projekt sanacije klizišta Sopot na ŽC2151	71242000-6	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2 kvartal	3 mjeseca	31.07.2023			Dodana
71	JN-50/23	Projekt sanacije klizišta Hršak Breg na ŽC2155	71242000-6	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	31.07.2023			Dodana
72	JN-51/23	Projekt sanacije klizišta Globočec-Kožiči na ŽC2221	71242000-6	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 kvartal	3 mjeseca	31.07.2023			Dodana
73	MN-16/23	Izgradnja mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106	45233120-6	268.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
74	JN-56/23	Stručni nadzor na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106	71247000-1	10.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	4 mjeseca	31.07.2023			Dodana
75	JN-57/23	Projekt rekonstrukcije propusta Sutinske na Ž2125	71242000-6	7.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3 kvartal	5 mjeseci	31.07.2023			Dodana

II.

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske godine.

III.

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) u roku od 8 dana od dana donošenja.

RAVNATELJ:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

O tom obavijest:

1. EOJN, objava
2. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, ovdje
3. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, ovdje
4. Odjel za financijske, pravne i opće poslove, ovdje
5. Pismohrana, ovdje