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Na temelju ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i ¢lanka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trzista u javnoj nabavi
(NN 101/2017, 144/2020) ravnatelj Zupanijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije donosi:

ILIZMJENE | DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

Rbr | Evidencijski’ ~ Predmet nabave Broj¢ana Procijenjer Vrsta p pka (ukljuéujué F i Pred| Sklapa se |Ugovor/okvi| Planirani Planirano | Vrijediod | Vrijedido Napomena _ Status
broj nabave 5 oznaka vrij t jednost: bave) rezim podijeljen | Ugovor/okvi mi pocetak trajanje ~ promjene
A predmeta nabave (u 2 nabave na grupe mi p postupk g aili
nabave iz kunama) : sporazum | se financira okvirnog
i - CPV-a 2 | | izfondova sporazuma
EU

MN-01v/22 Redévilo odrzavanje i zatita Zupanijskih i 45233141-9 40.000.000,00|Otvoreni postupak ﬁE Okvirni NE i 1. polugodiSte |30 mjeseci 10.01.2022

lokalnih cesta na podruéju Krapinsko- sporazum
JN-01/22 Sanacija propusta preko potoka Zitomirka na 45233120-6 480.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 3 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena

L22066, u Donjem Su$obregu
JN-01/22 prop preko potoka Z na 45233120-6 480.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 2022  130.04.2022. 07.02.2022 15.03.2022

122086, u Donjem Su$obregu
JN-01/22 Sanacija propusta Susobreg na L22066 45233120-6 480.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodidte |6 mjeseci 10.01.2022 07.02.2022
MN-02/22 Sanacija propusta Krapinica na L22024 45233120-6 560.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE lipanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
MN-02/22 Sanacija propusta Krapinica na L22024 45233120-6 560.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
MN-03/22 Sanacija propusta Zlatar na L22052 45233120-6 1.000.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE lipanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
MN-03/22 Zlatar-Cubeki na L22052 45233120-8 1.000.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
MN-04/22 Sanacija propusta Velika Reka na 22125 45233120-6 520.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE lipanj 5 mjeseci 15.03.2022
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MN-04/22 Sanacija propusta Mage na 22125 45233120-6 520.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodidte |8 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
6|MN-05/22 ih-slojeva na 45233141-9 3.200.000,00| Otvoreni-postupak NE Ugover NE 1-polugodiste |6-mjeseci 10.01.2022 156.03.2022 Obrisana
5 SRCE 3 T
Krapinsko-zagorske-2upanije
7|JN-02/22 Nad. d-rad 6 71247000-1 24.000.00 pal abave NE Narudzbenica NE 1-polugodiste |6-mjeseci 10.01.2022 156.03.2022 Obrisana
nih-sh ‘ 2 P iiskim-i-loklani
na-podrudju-Krap
Zupanije
8|MN-06/22 Sanacija opasnih mjesta na Zupanijskim i 45233141-9 960.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
lokalnim cestama na podruéju Krapinsko-
zagorske zupanije
MN-06/22 ja opasnih mjesta na Zupanijskim i 45233141-9 800.000,00]Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
nap /) p
zagorske Zupanije
9|JN-03/22 Projekt sanacije propusta Sveti Matej na 71242000-6 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022
22224
10{JN-04/22 Snimak stvarnog stanja cesti na podrucju 71242000-6 160.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |1 godina 156.03.2022 Izmijenjena
Krapinsko-zagorske Zupanije
JN-04/22 |Snimak stvarnog stanja cesti na podrugju 71242000-6 80.000,00Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
11|MN-07/22 Sanacija klizista Putkovec na 22096 45233120-6 720.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE srpanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
MN-07/22 Sanacija Klizista Putkovec na 22096 45233120-6 720.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodidte |8 mjeseci 10.01.2022 15.03,2022
12|MN-08/22 Sanacija Kliziéta Vrhi Vinagorski na 22151 45233120-6 960.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE travanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
MN-08/22 klizista Vrhi na 22151 45233120-6 960.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
13|JN-05/22 |Sanacija klizista Petrova Gora na 22128 45233120-6 360.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022
14|MN-09/22 Sanacija klizi§ta Poljanica Bistritka na 22204 | 45233120-6 640.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022
15[JN-06/22 Sanacija klizista na Zupanijskoj cesti 22217, 45233120-6 360.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 3 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
Stubicke Toplice
JN-06/22 Sanacija klizista na zupanijskoj cesti 22217, 45233120-6 360.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA 1. polugodiste |6 mjeseci 07.02.2022 15.03.2022
Stubitke Toplice
JN-06/22 |Sanacija klizidta Stubike Toplice na 22217 45233120-6 360.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 07.02.2022
16{MN-10/22 Sanacija klizista Donji Skrnik na L22027 45233120-6 520.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE travanj 4 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena

2/6




MN-10/22 Sanacija klizista Donji Skrnik na L22027 45233120-6 520.000,00| Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
17|MN-11/22 Sanacija klizista Dugnjevec na L22029 45233120-6 520.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE travanj 4 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
MN-11/22 Sanacija klizista Dugnjevec na L22029 45233120-6 520.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
18|JN-07/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 36.000,00Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE srpanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
Putkovec na 22096
JIN-07/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 36.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
Putkovec na 22096
19{JN-08/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista Vrhi 71247000-1 48.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE travanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
Vinagorski na 22151
JN-08/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista Vrhi 71247000-1 48.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodite |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
Vinagorski na 22151
20|JN-09/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 20.000,00(Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022
Petrova Gora na 22128
21|JN-10/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 32.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022
Poljanica Bistricka na 22204
22|JN-11/22 Nadzor nad radovima sanacije klizidta na 71247000-1 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 3 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
z j cesti 22217 itke Toplice
JIN-11/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista na 71247000-1 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 2022  |30.04.2022. 07.02.2022 15.03.2022
cesti 22217 Stubitke Toplice
JIN-11/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 20.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 07.02.2022
Stubi¢ke Toplice na 22217
23|JN-12/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista Donji 71247000-1 24.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE travanj 4 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
Skrnik na L22027
JN-12/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista Donji 71247000-1 24.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
Skmik na L.22027
24|IN-13/22 Nadzor nad radovima sanacije klizidta 71247000-1 24.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE travanj 4 mjeseca 156.03.2022 Izmijenjena
Dugnjevec na L22029
JN-13/22 Nadzor nad radovima sanacije klizista 71247000-1 24.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
Dugnjevec na L22029
25|JN-14/22 Projekt sanacije klizista Vinski Vrh-Marija 71247000-1 40.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE sijeCanj 5 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
Bistrica na 22204
JN-14/22 Projekt sanacije Klizista Vinski Vrh-Marija 71247000-1 40.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
Bistrica na 22204
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26|JN-15/22 Projekt sanacije klizista Gorjani Sulinski na 71242000-6 56.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodidte |6 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
L22089
JN-15/22 Projekt sanacije klizista Gorjani Sutinski na 71242000-6 40.000,00]Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 16.03.2022
122089
27|JN-16/22 Projekt sanacije klizista Gornja Selnica na 71242000-6 48.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 polugodiSte |6 mjeseci 156.03.2022 Izmijenjena
22169
JN-16/22 Projekt sanacije klizista Gornja Selnica na 71242000-6 40.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
22169
28|JN-17/22 R ja ceste i i dvodnje na | 45233120-6 480.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodidte |6 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
22165, Bedekovéina
JIN-17/22 lI_Rekonslrukcljxn ceste 22185 i oborinske 45233120-6 400.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
|odvodnje Bedekové&ina
29|MN-12/22 Rekonstrukcija ceste 22128 Lobor-Buntaki 45233120-6 800.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2. polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
MN-12/22 Rekonstrukcija ceste 22128 Lobor-Buntaki 45233120-6 560.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
30{MN-13/22 Izgradnja kruznog raskrizja i rekonstrukcija 45233120-6 800.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2. polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Izmijenjena
ceste 22122 Radoboj
MN-13/22 |zgradnja kruZnog raskriZja i rekonstrukcija 45233120-6 560.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022 15.03.2022
ceste 22122 Radoboj
31|JN-18/22 Motorni benzin i dizel gorivo za sluzbena 09132000-3 56.000,00| Postupak jednostavne nabave NE NarudZbenica NE 1. polugodiste |12 mjeseci 10.01.2022
vozila Zupanijske uprave za ceste
32|JN-19/22 Najam i odrzavanje programskog rie$enja 66510000-8 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2. polugodiste |12 mjeseci 10.01.2022
Baze cestovnih podataka za 2023. godinu
33|JN-20/22 Usluge pravnog zastupanja i pravnog 79100000-5 120.000,00{Postupak izuzet od primjene Zakona NE Ugovor NE 1. polugodiSte |12 mjeseci 10.01.2022
i ja u pre i im uz
osnovnu djelatnost Uprave za 2023. godinu
34[JIN-21/22 Usluge pravnog zastupanja u postupku pred 79100000-5 64.000,00|Postupak izuzet od primjene Zakona, NE NarudZbenica NE 1. polugodidte |12 mjeseci 10.01.2022
sudovima u predmetu Hrvatski Telekom d.d,
(ugovor o koritenju cestovnog zemljista)
35|JN-22/22 Odrzavanje SPI ragunalnog programa za 50312600-1 37.000,00]Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2. polugodidte |12 mjeseci 10.01.2022
2023. godinu
36|JN-23/22 Usluga €is¢enja poslovnih prostorija 90910000-9 36.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |12 mjeseci 10.01.2022
37|JN-24/22 Polica osiguranja za osiguranje od 66510000-8 60.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2. polugodiste |12 mjeseci 10.01.2022
odgovornosti iz djelatnosti za 2023. godinu
38|JN-25/22 SluZbeno vozilo 34110000-1 160.000,00{ Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. polugodiste |6 mjeseci 10.01.2022

4/6




39|JN-26/22 Projekt rekonstrukcije propusta preko potoka 71242000-6 21.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA sijecanj 2 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
Zitomirka u Donjem Susobregu na L22066
JN-26/22 Projekt rekonstrukcije propusta preko potoka 71242000-6 21.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA sije€anj 2022 128.02.2022. 07.02.2022 15.03.2022
Zitomirka u Donjem Su3obregu na L22066
JN-26/22 lT’Tu]ekt rekonstrukcije propusta preko potoka 71242000-6 21.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 polugodiste |2 mjeseca 10.01.2022 07.02.2022
Zitomirka u Donjem Su$obregu na L22066
40|JN-27/22 Nadzor nad radovima sanacije propusta preko| 71247000-1 24.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 3 mjeseca 15.03.2022 Izmijenjena
potoka Zitomirka na L22066, u Donjem
Susobregu
JIN-27/22 Nadzor nad radovima sanacije propusta preko | 71247000-1 24.000,00ﬁslupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 2022  |30.04.2022. 08.02.2022 15.03.2022
potoka Zitomirka na L22086, u Donjem
Susobregu
JN-26/22 Nadzor nad radovima sanacije propusta preko | 71247000-1 240.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA veljata 2022  130.04.2022. 07.02.2022 08.02.2022
potoka Zitomirka na L22068, u Donjem
Susobregu
41|JN-28/22 ija pokosa i iziranj i 45233141-9 400.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
odvodnje uz Zupanijske i lokalne ceste
42|JN-29/22 i znih i popre€nih ina na 45233141-9 400.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 polugodidte |4 mjeseca 15.03.2022 Dodana
z ijskim i i na podruéju
KzZ
43|MN-05/22 ija javnih cesta p j 45233141-9 24.000.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2 polugodiste |1 godina 15.03.2022 Dodana
kolnickog zastora
44|JN-02/22 T $ki nadzor nad radovi ij 45233141-9 80.000,00| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2 polugodiste |1 godina 15.03.2022 Dodana
javnih cesta presvlacenjem kolni¢kog zastora
45|JN-29/22 Projekt sanacije javnih cesta presvlatenjem 71242000-6 160.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 polugodidte |6 mjeseci 156.03.2022 Dodana
novim kolni¢kim zastorom
46|MN-14/22 Rekonstrukcija ceste i kruzni tok 22155 45233120-6 1.120.000,00|Otvoreni postupak DA Ugovor 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
Krapi Toplice (Mil i¢eva ulica)
47|MN-15/22 Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje 45233120-6 960.000,00{Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
122036 Dubrovéan
48|JN-30/22 Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje 45233120-6 480.000,00|Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
22224 Gornja Stubica
49|JN-31/22 Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste 71247000-1 32.000,00{Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
22128 Lobor-Buntaki
50{JN-32/22 Nadzor nad radovima izgradnje kruznog toka i| 71247000-1 32.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
rekonstrukcije ceste 22122, Radoboj
51]JN-33/22 Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste i 71247000-1 44.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
kruzni tok 22155, Krapinske Toplice
(Mihanoviceva ulica)
52|JN-34/22 Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste i 71247000-1 36.000,00|Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2 polugodiste |6 mjeseci 15.03.2022 Dodana
i je L22036 Dubrové:
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