



KLASA: 400-03/22-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-22-6
Pregrada, 22.09.2022.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije donosi:

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

I.

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	MN-01/22	Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	40.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	1. polugodište	30 mjeseci	10.01.2022			
2	JN-01/22	Sanacija propusta preko potoka Žitomirka na L22066, u Donjem Sušobregu	45233120-6	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača	3 mjeseca	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-01/22	Sanacija propusta preko potoka Žitomirka na L22066, u Donjem Sušobregu	45233120-6	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2022	30.04.2022.	07.02.2022	15.03.2022		
	JN-01/22	Sanacija propusta Sušobreg na L22066	45233120-6	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	07.02.2022		
3	MN-02/22	Sanacija propusta Krapinica na L22024	45233120-6	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-02/22	Sanacija propusta Krapinica na L22024	45233120-6	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
4	MN-03/22	Sanacija propusta Zlatar na L22052	45233120-6	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-03/22	Sanacija propusta Zlatar-Cubeki na L22052	45233120-6	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
5	MN-04/22	Sanacija propusta Velika Reka na Ž2125	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-04/22	Sanacija propusta Mače na Ž2125	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
6	MN-05/22	Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	3.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		Obrisana
7	JN-02/22	Nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		Obrisana
8	MN-06/22	Sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-06/22	Sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		

9	JN-03/22	Projekt sanacije propusta Sveti Matej na Ž2224	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022			
10	JN-04/22	Snimak stvarnog stanja cesti na području Krapinsko-zagorske županije	71242000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	1 godina	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-04/22	Snimak stvarnog stanja cesti na području Krapinsko-zagorske županije	71242000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
11	MN-07/22	Sanacija klizišta Putkovec na Ž2096	45233120-6	1.200.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	listopad	5 mjeseci	27.09.2022			Izmijenjena
	MN-07/22	Sanacija klizišta Putkovec na Ž2096	45233120-6	720.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	srpanj	5 mjeseci	15.03.2022	27.09.2022		
	MN-07/22	Sanacija klizišta Putkovec na Ž2096	45233120-6	720.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
12	MN-08/22	Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151	45233120-6	960.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	travanj	5 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-08/22	Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151	45233120-6	960.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
13	JN-05/22	Sanacija odrona i ceste Ž2128 Petrova Gora	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2 polugodište	31.12.2022.	27.09.2022			Izmijenjena
	JN-05/22	Sanacija klizišta Petrova Gora na Ž2128	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	27.09.2022		
14	MN-09/22	Sanacija klizišta Vinski Vrh - Marija Bistrica na Ž2204	45233120-6	640.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	20.06.2022			Izmijenjena
	MN-09/22	Sanacija klizišta Poljanica Bistrička na Ž2204	45233120-6	640.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	20.06.2022		
15	JN-06/22	Sanacija klizišta na županijskoj cesti Ž2217, Stubičke Toplice	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	vejiča	3 mjeseca	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-06/22	Sanacija klizišta na županijskoj cesti Ž2217, Stubičke Toplice	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	1. polugodište	6 mjeseci	07.02.2022	15.03.2022		
	JN-06/22	Sanacija klizišta Stubičke Toplice na Ž2217	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	07.02.2022		
16	JN-47/22	Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027	45233120-6	400.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	kolovoz	4 mjeseca	01.08.2022			Izmijenjena
	JN-47/22	Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027	45233120-6	400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	kolovoz	4 mjeseca	01.08.2022	01.08.2022		
	MN-10/22	Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027	45233120-6	400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	kolovoz	4 mjeseca	01.08.2022	01.08.2022		
	MN-10/22	Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	travanj	4 mjeseca	15.03.2022	01.08.2022		
	MN-10/22	Sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
17	MN-11/22	Sanacija klizišta Dugnjevce na L22029	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	travanj	4 mjeseca	15.03.2022			Izmijenjena
	MN-11/22	Sanacija klizišta Dugnjevce na L22029	45233120-6	520.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
18	JN-07/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Putkovec na Ž2096	71247000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	listopad	5 mjeseci	27.09.2022			Izmijenjena
	JN-07/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Putkovec na Ž2096	71247000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	srpanj	5 mjeseci	15.03.2022	27.09.2022		
	JN-07/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Putkovec na Ž2096	71247000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		
19	JN-08/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151	71247000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	travanj	5 mjeseci	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-08/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Vrhi Vinagorski na Ž2151	71247000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022		

20	JN-09/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Petrova Gora na Ž2128	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	27.09.2022	Obrisana
21	JN-10/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Vinski Vrh - Marija Bistrica na Ž2204	71247000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	27.09.2022		Izmijenjena
	JN-10/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Poljanica Bistrička na Ž2204	71247000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	27.09.2022	
22	JN-11/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta na županijskoj cesti Ž2217 Stubičke Toplice	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	veljača	3 mjeseca	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-11/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta na županijskoj cesti Ž2217 Stubičke Toplice	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	veljača 2022	30.04.2022.	07.02.2022	15.03.2022	
	JN-11/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Stubičke Toplice na Ž2217	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	07.02.2022	
23	JN-12/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Donji Škrnik na L22027	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	travanj	4 mjeseca	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-12/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Donji Škrnik na L22027	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
24	JN-13/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Dugnjevlec na L22029	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	travanj	4 mjeseca	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-13/22	Nadzor nad radovima sanacije klizišta Dugnjevlec na L22029	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
25	JN-14/22	Projekt sanacije klizišta Vinski Vrh-Marija Bistrica na Ž2204	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	siječanj	5 mjeseci	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-14/22	Projekt sanacije klizišta Vinski Vrh-Marija Bistrica na Ž2204	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
26	JN-15/22	Projekt sanacije klizišta Gorjani Sutinski na L22089	71242000-6	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-15/22	Projekt sanacije klizišta Gorjani Sutinski na L22089	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
27	JN-16/22	Projekt sanacije klizišta Završje Belečko na Ž2169	71242000-6	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	27.09.2022		Izmijenjena
	JN-16/22	Projekt sanacije klizišta Gornja Selnica na Ž2169	71242000-6	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022	27.09.2022	
	JN-16/22	Projekt sanacije klizišta Gornja Selnica na Ž2169	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
28	JN-17/22	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje na Ž2165, Bedekovčina	45233120-6	480.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022		Izmijenjena
	JN-17/22	Rekonstrukcija ceste Ž2165 i oborinske odvodnje Bedekovčina	45233120-6	400.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
29	MN-12/22	Rekonstrukcija ceste Ž2128 Labor-Buntaki	45233120-6	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022		Izmijenjena
	MN-12/22	Rekonstrukcija ceste Ž2128 Labor-Buntaki	45233120-6	560.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
30	MN-13/22	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Ž2122 Radoboj	45233120-6	496.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	27.09.2022		Izmijenjena
	MN-13/22	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Ž2122 Radoboj	45233120-6	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	15.03.2022	27.09.2022	
	MN-13/22	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Ž2122 Radoboj	45233120-6	560.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	15.03.2022	
31	JN-18/22	Motorni benzin i dizel gorivo za službena vozila županijske uprave za ceste	09132000-3	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022		
32	JN-19/22	Najam i održavanje programskog rješenja Baze cestovnih podataka za 2023. godinu	66510000-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022		

33	JN-20/22	Usluge pravnog zastupanja i pravnog savjetovanja u predmetima vezanim uz osnovnu djelatnost Uprave za 2023. godinu	79100000-5	120.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022			
34	JN-21/22	Usluge pravnog zastupanja u postupku pred sudovima u predmetu Hrvatski Telekom d.d. (ugovor o korištenju cestovnog zemljišta)	79100000-5	64.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	1. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022			
35	JN-22/22	Održavanje SPI računalnog programa za 2023. godinu	50312600-1	37.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022			
36	JN-23/22	Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000-9	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022			
37	JN-24/22	Polica osiguranja za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti za 2023. godinu	66510000-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. polugodište	12 mjeseci	10.01.2022			
38	JN-25/22	Službeno vozilo	34110000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. polugodište	6 mjeseci	10.01.2022	27.09.2022		Obrisana
39	JN-26/22	Projekt rekonstrukcije propusta preko potoka Žitomirka u Donjem Sušobregu na L22066	71242000-6	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	siječanj	2 mjeseca	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-26/22	Projekt rekonstrukcije propusta preko potoka Žitomirka u Donjem Sušobregu na L22066	71242000-6	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	siječanj 2022	28.02.2022.	07.02.2022	15.03.2022		
	JN-26/22	Projekt rekonstrukcije propusta preko potoka Žitomirka u Donjem Sušobregu na L22066	71242000-6	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 polugodište	2 mjeseca	10.01.2022	07.02.2022		
40	JN-27/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta preko potoka Žitomirka na L22066, u Donjem Susobregu	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača	3 mjeseca	15.03.2022			Izmijenjena
	JN-27/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta preko potoka Žitomirka na L22066, u Donjem Susobregu	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2022	30.04.2022.	08.02.2022	15.03.2022		
	JN-26/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta preko potoka Žitomirka na L22066, u Donjem Susobregu	71247000-1	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	veljača 2022	30.04.2022.	07.02.2022	08.02.2022		
41	JN-28/22	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste	45233141-9	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
42	JN-29/22	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZZ	45233141-9	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 polugodište	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
43	MN-05/22	Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	45233141-9	24.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	1 godina	15.03.2022			Dodana
44	JN-02/22	Tehnološki nadzor nad radovima sanacije javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	45233141-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	1 godina	15.03.2022	27.09.2022		Obrisana
45	JN-29/22	Projekt sanacije javnih cesta presvlačenjem novim kolničkim zastorom	71242000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
46	MN-14/22	Rekonstrukcija ceste i kružni tok Ž2155 Krapinske Toplice (Mihanovićeve ulica)	45233120-6	1.120.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
47	MN-15/22	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje L22036 Dubrovčan	45233120-6	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
48	JN-30/22	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje Ž2224 Gornja Stubica	45233120-6	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
49	JN-31/22	Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste Ž2128 Lorbor-Buntaki	71247000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
50	JN-32/22	Nadzor nad radovima izgradnje kružnog toka i rekonstrukcije ceste Ž2122, Radoboj	71247000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
51	JN-33/22	Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste i kružni tok Ž2155, Krapinske Toplice (Mihanovićeve ulica)	71247000-1	44.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
52	JN-34/22	Nadzor nad radovima rekonstrukcije ceste i oborinske odvodnje L22036 Dubrovčan	71247000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
53	JN-35/22	Projekt rekonstrukcije ceste L22038 Mrzlo Polje	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	1 polugodište	6 mjeseci	15.03.2022			Dodana
54	JN-36/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta Krapinica na L22024	71247000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022.			

55	JN-37/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta Zlatar na L22052	71247000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022			Dodana
56	JN-38/22	Nadzor nad radovima sanacije propusta Velika Reka na Ž2125	71247000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	lipanj	5 mjeseci	15.03.2022			Dodana
57	JN-39/22	Projekt sanacije propusta Zlatar na L22052	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
58	JN-40/22	Projekt sanacije propusta Krapinica na L22024	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
59	JN-41/22	Projekt sanacije propusta Velika Reka na Ž2125	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
60	JN-42/22	Projekt sanacije propusta Selnica na L22078	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
61	JN-43/22	Projekt sanacije mosta Donja Slubica na Ž2200	71242000-6	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
62	JN-44/22	Projekt sanacije propusta Velika Petrovagorska na Ž2126	71242000-6	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
63	JN-45/22	Projekt sanacije propusta Šimunci na Ž2248	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	4 mjeseca	15.03.2022			Dodana
64	JN-46/2022	Programsko rješenje-uredsko poslovanje	48700000-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	rujan	31.12.2022.	01.08.2022			Dodana
65	MN-05/22	Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	rujan 2022	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
66	JN-48/22	Elaborat sanacije odrona Goljak Klanječki na L22031	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	rujan	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
67	JN-49/22	Elaborat sanacije odrona Stari Golubovec na L22016	71242000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	rujan	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
68	JN-50/22	Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	45233141-9	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	listopad	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
69	JN-51/22	Sanacija odrona Goljak Klanječki na L22031	45233120-6	200.000,00	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	NE	listopad	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
70	JN-52/22	Sanacija odrona Stari Golubovec na L22016	45233120-6	360.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	listopad	31.12.2022.	27.09.2022			Dodana
71	JN-53/22	Projekt sanacije propusta Gornji Macej na L22001	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	listopad		27.09.2022			Dodana

II.

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske godine.

III.

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) u roku od 8 dana od dana donošenja.

O tom obavijest:

1. EOJN, objava
2. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, ovdje
3. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, ovdje
4. Odjel za financijske, pravne i opće poslove, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

RAVNATELJ:
Stjepan Sirovac, mag.ing.traff.

